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	MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu JPD 3

verze 1.3 

platnost od 1. března 2007


obecná část monitorovací zprávy

I. Údaje o projektu a o příjemci

	Číslo opatření
	4.3

	Registrační číslo projektu
	CZ.04.3.07/4.3.01.03/3130

	Příjemce
	PVM Projekt, s.r.o.

	Název projektu
	Poradenský a konzultační servis pro podnikatele v cestovním ruchu

	Typ zprávy
	průběžná 
	x
	mimořádná
	
	závěrečná
	

	Pořadové číslo zprávy
	5/2007

	Monitorované období
	1. 8. 2007 – 31. 10. 2007

	Datum vypracování zprávy
	30. 11. 2007

	Žádost o platbu
	ANO

	Zhotovitel zprávy
	Jméno a příjmení
	Ing. Marie Vitáková,

(Romana Svobodová DiS.)

	
	Telefon
	775 555 542,

(221 620 556)

	
	Email
	vitakova@pvmp.cz 

(svobodova@pvmp.cz)

	Datum zahájení realizace
	01. 08. 2006

	Datum ukončení realizace
	31. 05. 2008


věcná část monitorovací zprávy

II. REALIZACE PROJEKTU

II.1 Realizované klíčové aktivity

	Číslo aktivity
	1

	Název klíčové aktivity
	Řízení projektu, realizace a financování

	Období realizace aktivity
	Srpen 2006 až květen 2008

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	I v tomto období vedoucí projektu ve spolupráci s asistentkou projektu u žadatele i asistentkou projektu u partnera pokračovala ve své činnosti. Jednalo se tradičně o plánování, přípravu a realizaci jednotlivých konzultací a schůzek s potenciálními klienty, nákupu spotřebního materiálu, jednání s předsedou správní rady partnera a vedení projektu po stránce finanční i účetní.

U příjemce projektu pokračovala realizace poradenské a konzultační činnosti, která započala v říjnu minulého roku. Tuto činnost výkonně zajišťuje poradce, který ji vykonává na základě dohody o pracovní činnosti. Také u partnera pokračuje poradenská a konzultační činnost. Tuto činnost provádí poradce partnera na základě dohody o pracovní činnosti.

V tomto období došlo  k nárůstu počtu a rozsahu  konzultací, kdy se zvýšil počet subjektů i počet hodin konzultací. Řada nových kontaktů byla dále rozpracována a zcela jistě se projeví také v následujícím monitorovacím období.

Realizace projektu pokračuje bez problémů a v souladu s plánovaným čerpáním finančních prostředků. Bohužel se zjistilo, že za partnera některé náklady nebyly zařazeny do MZ č. 3 (u MZ č. 2 jsme nežádali o peníze), a proto se objevují až v této monitorovací zprávě.




	Číslo aktivity
	2

	Název klíčové aktivity
	Organizační zabezpečení

	Období realizace aktivity
	Srpen 2006 až květen 2008

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Protože výběrová komise neschválila na tuto aktivitu žádné finanční prostředky. Organizační zabezpečení probíhá v rámci režie společnosti.




	Číslo aktivity
	3

	Název klíčové aktivity
	Nákup zařízení a vybavení

	Období realizace aktivity
	Srpen 2006 až listopad 2006

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Tato aktivita byla již ukončena – ponecháváme ji v monitorovací zprávě beze změn.

Ke stávajícímu zařízení a vybavení kanceláře byla partnerem projektu zakoupena na počátku listopadu tiskárna spolu se skenerem v základním provedení pro tisk a kopírování dokladů, výkazů, zpráv, žádostí, analýz atd. 

Toto řešení bylo přijato s ohledem na krácení této rozpočtové položky výběrovou komisí. Tato dílčí změna nijak nenaruší rozpočet projektu a zajistí plnou funkčnost zařízení podle projektového záměru. Právě u této položky, resp. aktivity z důvodu postupného zapojení partnera, došlo k nepatrnému zpoždění při čerpání finančních prostředků. Toto zpoždění je postupně snižováno.

Kancelář projektu byla dále dovybavena z vlastních prostředků příjemce dotace kontejnerem.

Partner projektu zakoupil a dovybavil kancelář z prostředků projektu jedním pořadačem pro uložení projektové dokumentace.

Pro vlastní každodenní provoz kanceláře byly pak dokoupeny nezbytné kancelářské potřeby.

Pro jednání s klienty a poskytování konzultací v sídle nositele projektu byl z vlastních prostředků žadatele pořízen jednací stůl a čtyři židle.

Pokud jde o nákup výsledků výzkumu a odborné činnosti, byla zakoupena publikace „Výklad zákona o ochraně přírodního dědictví“ včetně prováděcích předpisů. Tato publikace je využívána při konzultacích k dané problematice (tvorba regionálních produktů cestovního ruchu ve vazbě na ochranu přírodního dědictví).




	Číslo aktivity
	4

	Název klíčové aktivity
	Provoz místní kanceláře

	Období realizace aktivity
	Srpen 2006 až květen 2008

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Žadatel, PVM Projekt s.r.o., spolu s partnerem projektu, CZECHTOUR-INFO o.p.s., společně využívají kancelář pro řízení tohoto projektu. Kancelář byla již pronajata a otevřena v prvním monitorovaném období.

Část nájemného hrazeného za pronájem kanceláře odpovídá částce schválené v rozpočtu na tuto aktivitu, doplatek nájemného za kancelář i zvýšení tohoto nájemného o inflaci hradí  příjemce ze svých vlastních zdrojů. 

Další položku nákladů na provoz místní kanceláře, jak je uvedeno i v rozpočtu, tvoří poměrné náklady na internetové připojení i náklady na paušál a hovorné pro pevnou linku, resp. náklady na hovorné mobilního telefonu, které jsou hrazeny z prostředků projektu. Poštovné představuje minimální náklady projektu.

Zřejmě budeme nuceni v lednu 2008 si najít jinou kancelář, protože majitel objektu chce celé patro pronajmout dosud neznámé firmě. Stěhování by nemělo vyvolat vážnější problém.




	Číslo aktivity
	5

	Název klíčové aktivity
	Nákup služeb

	Období realizace aktivity
	Říjen až prosinec 2006, únor až květen 2007, červenec až listopad 2007, leden až březen 2008

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Podobně jako v minulých monitorovaných  obdobích bylo i v tomto období prostřednictvím nákupu služeb zajišťováno vedení účetnictví u žadatele i u partnera, resp. vedení finančních prostředků na samostatném účtu projektu jak  u žadatele, tak u partnera. Tyto služby jsou zajišťovány smluvně a fungují bez problémů

Pokud jde o nákup specializovaných služeb pro potřeby klientů, bylo v tomto období realizováno zpracování webových stránek pro jednoho z klientů, o.p.s. Helpless. Tento nákup je uveden jak v příloze č. 3 Přehled poskytnutých podpor de minimis a veřejných podpor, ale také v příloze č. 6 Soupisce účetních dokladů pod položkou č. 63




	Číslo aktivity
	6

	Název klíčové aktivity
	Oslovení a výběr účastníků

	Období realizace aktivity
	srpen až říjen 2006, únor až březen 2007, září až říjen 2007

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Účastníci projektu jsou oslovováni především osobně, telefonicky nebo na základě doporučení již stávajících klientů. Dále prostřednictvím internetových stránek a jako reakce na letáky, které byly distribuovány v minulém monitorovaném období.

Odkaz na internetové stránky www.pvmp.cz  a na stávající projekt existuje i na vizitkách jak projektové manažerky či její asistentku, ale i obou poradců.




	Číslo aktivity
	7

	Název klíčové aktivity
	Individuální konzultace a poradenství pro podnikatele v CR

	Období realizace aktivity
	září 2006 až květen 2008

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	V tomto monitorovaném období poskytovali konzultace jak příjemce dotace, tak i partner projektu. Poradenství a konzultace byly v tomto období poskytnuty řadě nových účastníků projektu. Od začátku projektu byly tyto služby poskytnuty již čtyřiceti osmi  účastníkům projektu. U řady účastníků se jednalo již o opakování, resp. pokračování v poskytování konzultací. 

U nových zákazníků se jednalo především o úvodní seznamovací konzultace. Se všemi klienty bylo dohodnuto, že budou využívat naše poradenské služby i v dalším období poté, co ještě podrobněji zváží své záměry a využití našich služeb při realizaci svých podnikatelských záměrů. Řada klientů této možnosti již využívá.

Všechny konzultace jsou zaznamenány na monitorovacích listech a jsou uloženy jako součást dokumentace projektu. 

Externí experti nebyli doposud do konzultačních či poradenských služeb ani v tomto čtvrtém monitorovaném období zahrnuti. Počítáme s jejich využitím později, při řešení některých specifických problémů (např. v právní problematice).




	Číslo aktivity
	8

	Název klíčové aktivity
	Tisková konference na závěr projektu

	Období realizace aktivity
	na závěr projektu, květen 2008

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Bude realizována až na závěr projektu.




II.2 Další informace o průběhu realizace projektu

	Projekt probíhá podle plánu, v termínu a na čas jsou plněny veškeré naplánované aktivity. Mírný skluz z počátku projektu byl již zcela vyrovnán. 

Většina klientů projevuje zájem o další konzultace, což dává základní předpoklad pro úspěšné pokračování projektu. Rovněž se velmi výrazně zvyšuje počet klientů a počet konzultačních hodin. Poskytované konzultace jsou ve značné míře obsahově zaměřeny na problematiku využití dotací ze Strukturálních fondů pro oblast cestovního ruchu. Počítáme s tím, že bude možné ve zbývajících měsících počet konzultací opět zvýšit.



II.3 Změny v plánovaných klíčových aktivitách

	Zatím nebylo třeba řešit žádné změny v plánovaných klíčových aktivitách.




III. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

	Předmět zadávacího řízení
	Uzavřeno

	
	ANO/NE/ZRUŠENO

	
	ANO/NE/ZRUŠENO

	
	ANO/NE/ZRUŠENO

	
	ANO/NE/ZRUŠENO

	Poznámky

	


Přehled uzavřených zadávacích řízeních uveďte do přílohy č. 2 Monitorovací zprávy. 
IV. VEŘEJNÁ PODPORA

	Typ podpory
	Počet podpořených subjektů
	Suma poskytnuté veřejné podpory (v Kč)

	De minimis
	11
	36.000,-

	Blokové výjimky
	
	

	Celkem
	11
	36.000,-


Podrobnosti o poskytnutí jednotlivých veřejných podpor uveďte do přílohy č. 3 Přehled poskytnutých podpor de minimis a veřejných podpor.
V. Přehled provedených kontrol
	Název subjektu, který provedl kontrolu
	

	Datum kontroly
	

	Číslo kontroly
	

	Závěry kontroly

	

	Nápravná opatření splněna
	ANO/NE/NEBYLA ULOŽENA

	Poznámky

	


VI. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

	Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů

	Ani v tomto monitorovaném období nedošlo k žádným problémům.



	Popis opatření na odstranění těchto problémů

	


VII. PUBLICITA

	Popis zajištění publicity a informování o projektu

	Publicita je zajišťování v souladu s pokyny v Příručce pro příjemce, v prvé řadě prostřednictvím internetových stránek www.pvmp.cz .

V současné době připravuje zadání dalšího oznámení do příslušného tisku, které by upozornilo na tento projekt a přivedlo k nám další klienty. Inzerát vyjde v 6. monitorovaném období.




VIII. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

	Formální změny ve sledovaném období

	Nedošlo k žádným těmto změnám.



	Věcné změny ve sledovaném období

	Ani k žádným věcným změnám v tomto období nedošlo.



	Změny rozpočtu ve sledovaném období

	Rozpočet zůstal beze změn, ale jak jsme již uvedli výše, došlo k dodatečnému uplatnění nákladů partnera, které jsou uvedeny v Soupisce účetních dokladů pod čísly 6-9 a 28-35.

Proto jsme ještě na další období odložili i úpravu rozpočtu v kapitole 3. Zařízení a vybavení. Ačkoliv nedojde k překročení nákladů v této kapitole, jak z přílohy č. 5 Přehled čerpání uznatelných výdajů vyplývá, byla překročena položka 3.1 Nákup výpočetní techniky o 16,8%. Protože ale další položky, např. 3.7 Náklady na software a zejména položka č. 3.8 Náklady na nákup výsledků výzkumu a odborné činnosti, nejsou čerpány v plánované výši, zcela jistě k překročení kapitoly nedojde a bude stačit provést úpravu uvnitř kapitoly, kterou chceme ale v 6. monitorovaném období řádně připravit a zdůvodnit.




V případě nepodstatných změn rozpočtu přiložte přepracovaný rozpočet projektu jako přílohu č. 9 Monitorovací zprávy; v případě změn v harmonogramu přiložte přepracovaný harmonogram projektu jako přílohu č. 10 Monitorovací zprávy

IX. PodStatné Změny projektu

V případě podstatných změn projektu se postupuje podle kapitoly 2.5.2 Příručky pro příjemce.

X. monitorovací ukazatele

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů se vykazují pomocí Benefit MONITORING, podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.

	Zdroje dat pro monitorovací ukazatele

	Souhrnné monitorovací listy podpořených osob.



	Komentář k monitorovacím ukazatelům

	Počet podpořených organizací je dvě, počet podpořených osob je 48, odhadujeme, že podíl osob – klientů služeb, u kterých podpora splnila účel bude zhruba 80-85%.



	Podíl cílové skupiny z území JPD 2 (v %)
	

	Je projekt převážně fyzicky realizován v území JPD 2
	 NE

	Přesná adresa realizace
	Ulice
	Londýnská

	
	Číslo popisné
	

	
	Číslo orientační
	57

	
	Městská část
	Praha 2

	
	PSČ
	120 00


finanční část monitorovací zprávy

XI. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána Žádost o platbu (Příloha č. 4 Monitorovací zprávy)

XI.1 Přehled čerpání uznatelných výdajů

	Schválený rozpočet projektu (v Kč)
	1 957 000,00

	Celková schválená podpora (v Kč)
	1 957 000,00

	Uznatelné výdaje prokazované v tomto období (v Kč)
	   212 190,96

	Prokázané uznatelné výdaje od zahájení realizace (v Kč)
	   595 982,34


Podrobnosti o čerpání uznatelných výdajů  jsou uvedeny v příloze č. 5 Monitorovací zprávy
XI.2 Vlastní zdroje

	Celkové financování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů (v Kč)
	0,00



	Financování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů v tomto období (v Kč)
	0,00

	Prokázané financování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace (v Kč)
	0,00


XI.3 Příjmy projektu

	Celkové předpokládané příjmy projektu (v Kč)
	cca 400,-

	V tomto monitorovaném období (v Kč)
	         35,63

	Kumulované příjmy od zahájení realizace (v Kč)
	       145,09

	Zdroj příjmů projektu 

	Úroky na bankovních účtech příjemce a partnera.



	Poznámky

	


XI.4 Přehled žádostí o platbu

	Požadováno v přiložené žádosti (v Kč)
	212 155,33


	Předchozí žádosti o platbu

	Pořadové číslo
	Datum přijetí platby na účet projektu
	Přijato na účet projektu (v Kč)

	0 - záloha
	  7/8/2006     HMP – 15%
18/8/2006   MPSV – SR 35%
                   MPSV – EU 50%
	                58 710,00 

              136 990,00 
              195 700,00

	1
	 12/3/2007  MPSV – SR 35%

                   MPSV – EU 50% 

19/3/2007   HMP – 15%
	                52 046,84
                74 352,63
                22 305,79

	2
	  8/8/2007  MPSV – SR 35%

                  MPSV – EU 50% 

10/8/2007  HMP – 15%
	              108 661,91

              155 231,31

                46 569,39

	3
	
	

	Celkem:
	              850 567,90

	Přijato na účet z přidělené finanční podpory (v %)
	

	Poznámky

	


XI.5 Odhad následující žádosti o platbu

	Předpokládaný termín předložení
	28. 2. 2008

	Předpokládaný objem žádosti
	150 000,-

	Poznámky

	


XII. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce podpory z JPD 3 prohlašuji, že:

1. všechny informace v předložené monitorovací zprávě a přílohách  jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. projekt je realizován v souladu se Smlouvou o poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutím o poskytnutí dotace;

3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

5. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů, než je uvedeno ve Smlouvě o poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
6. k dnešnímu dni mám vypořádány všechny závazky po lhůtě splatnosti, zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, pojistné a penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti či odvody za porušení rozpočtové kázně,  vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, SZIF, Celní správě, krajům, obcím a svazkům obcí, zároveň nemám další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů či Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. (Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky, tzn. subjekt je považován pro účely poskytnutí prostředků EU za bezdlužný);

7. na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění;

8. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program JPD 3;

9. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Smlouvy o poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace;

10. žádost o platbu finanční podpory na uznatelné náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Smlouvy o poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
11. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

12. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce nebo partnera;

13. si jsem vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek poskytnutí finanční podpory nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora nebude vyplacena nebo její výše bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH prohlašuje, že) do uznatelných nákladů byly zahrnuty pouze položky v ceně bez DPH a dále jen položky v ceně s DPH, u nichž není možné, aby byl nárokován odpočet DPH na vstupu. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu na tuto poměrnou část DPH, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, získám nárok na odpočet DPH na vstupu, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty);

15. souhlasím se zveřejněním přílohy č. 12 na internetových stránkách hl. m. Prahy a s využitím informací uvedených v této příloze pro publicitu programů spolufinancovaných z rozpočtu EU prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

	Jméno, příjmení statutárního zástupce/ oprávněné osoby*
	Ing. Marie  V i t á k o v á

	Funkce v organizaci:
	Jednatel

	V Praze dne 30. 11. 2007
	
	Podpis a razítko
	...................................................




* Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo pověření od statutárního zástupce uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. (V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě, pro kterou je to relevantní (totéž platí i při změně odpovědné osoby); pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu přiloženo k některé z předchozích Monitorovacích zpráv, není nutné jej k opět dokládat, pouze se na tomto místě uvede poznámka o uvedené skutečnosti.)

XIII. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

	
	Příloha
	Přiloženo 

	1
	Monitorovací ukazatele (sestava vygenerovaná z programu Benefit MONITORING, soubor ve formátu. xml a ve formátu .pdf)
	ANO

	2
	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor ve formátu .xls)
	NE

	3
	Přehled poskytnutých podpor de minimis a veřejných podpor (soubor ve formátu .xls)
	ANO

	4
	Žádost o platbu (sestava vygenerovaná z programu Benefit, soubor ve formátu. xml)
	ANO

	5
	Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o platbu; soubor ve formátu .xls)
	ANO

	6
	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o platbu; soubor ve formátu .xls)
	ANO

	6A
	Rozpis mzdových výdajů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o platbu; soubor ve formátu .xls)
	ANO

	6B
	Rozpis cestovních náhrad (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o platbu; soubor ve formátu .xls)
	ANO

	7
	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána žádost o platbu)
	ANO

	8
	Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána žádost o platbu)
	ANO

	9
	Přepracovaný rozpočet projektu (pokud byly provedeny nepodstatné změny rozpočtu; soubor ve formátu .xls)
	NE

	10
	Přepracovaný harmonogram projektu
	NE

	11
	Auditorská zpráva (pouze pro závěrečnou zprávu pro projekty nad 3 mil. Kč)
	NE

	12
	Souhrnná informace o realizovaném projektu
	NE

	13
	Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování Monitorovací zprávy JPD 3 (postačuje předložit pouze jednou a dále jen v případě změn; soubor ve formátu .xls)
	NE


Ve sloupci „Přiloženo“ uveďte ANO u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a NE u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.
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